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BAUABWICKLUNGSVEREINBARUNG FREMDINVESTITION

Angebot Nr. 3G/00006418-B01-1

Bezeichnung: BMJ - Betriebskindergarten

Adresse: 1070 / Wien / Kirchberggasse 33,35 / 1070, Betriebskindergarten BMJ / 92200

Auftraggeber (Adresse = Rechnungsadresse)

Name: Bundesministerium fiir Justiz Adresse: MuseumstraBe 7
Abteilung lil 1 - Koordination und

Ansprechpartner  Dr. Andrea Martini PLZ/Ort: 1070 Wien

Der Auftraggeber beauftragt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H (BIG) als Auftragnehmerin mit der Erbringung
der Bauabwicklungsleistungen im Zeitraum (10.11.2025) - (31.10.2027) gem. Beilage ./1 auf Rechnung des
Auftraggebers. Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistungen erfolgt im Namen der Auftragnehmerin.

Vereinbarte Bestellsumme

Auftraggeber Anteil 100%
Kosten Honorar AN
A geschitzte Baukosten netto gem. ONORM B1801-1 893.704,76
Fremdplanungsleistungen netto 187.678,00
B geschétzte Baukosten inkl. Fremdplanungsieistungen netto 1.081.382,76
Bauabwicklungsleistungen gem. Beilage ./1:
a) Technisch geschiftiiche Oberleitung (TGO) von "B" 3,50 % 37.848,40
b) Planungsleistungen BIG von "A" “6’,663? 0,00
¢) Ortliche Bauaufsicht (OBA) von "A” 0,00 % 0,00
d) Planungs- u. Baustellenkoordination (BAUKG) von "A" 0,00 % 0,00
'€) Kaufmannische Abwicklung von "B" - 0,00 % 0,00
Honorar (Pauschale) 0,00
Summe netto | 1.081.382,76 37.848,40
Ust. 20,00% _216.276,55 7.569,68
Errichtungskosten brutto 1.297.659,31 45.418,08
Bestellsumme Auftraggeber brutto 1.343.077,39

Finanzierung/Verrechnung

Verrechnung nach Zahlungsplan mittels Anzahlungsrechnungen gem&R Seite 2 dieser Vereinbarung
Zinsklausel: GemaR Pkt. V(7) AGB (Beilage ./1), 170 Basispunkte iiber den 3-Monatseuribor.

Beilagen:

Die folgende(n) Beilage(n) bildet/bilden einen integrierenden  Folgende Beilagen bilden eine zusétzliche Grundlage
Bestandteil dieser Vereinbarung: fur die Beauftragung:

» AGB, Beilage ./1 » Projektkostenschétzung_2025-11-05, Beilage ./3

s Liste der MaRnahmen, Beilage ./2 o Grobterminplan_2025-11-05, Beilage ./4
Anmerkungen:

Anmerkungen zu den Projektkosten gem. Beilage “Projektkostenschétzung_2025-11-05"

Fortsetzung der Anmerkungen gemé&R Seite 02 dieser Vereinbarung
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Anmerkungen (Fortsetzung) zu Angebot Nr. 3G/00006418-B01-1:

Kostengruppe 4 — Bauwerk Ausbau

Fur die Baukosten Ausbau wurden die Werte aus der Grobkostenschétzung von Herm BM Lubowiecki (Stand: 12.08.2024)
herangezogen. Herr Lubowiecki wurde auRerhalb des Projekts durch Dritte fir die Ersteliung einer Studie beauftragt.
Aufgrund seiner Expertise und seines Know-hows hinsichtlich der fur den Betrieb eines Kindergartens erforderlichen
Leistungen seitens Kiwi gehen wir davon aus, dass dieser Kostenansatz realistisch und fiir die Projektrealisierung

angemessen ist.

Kostengruppe 4 — Bauwerk Ausbau / Fluchtstiegen

Zusétzlich wurden 30.000 € netto fiir ergéinzende Brandschutzmafinahmen berlicksichtigt. Wie in unserem gemeinsamen
Onlinetermin am 22.10.2025 besprochen, ist eine genaue Einschétzung derzeit schwierig, da konkrete MaBnahmen erst in
Abstimmung mit den zustéindigen Behdrden und dem erforderlichen Brandschutzplaner definiert werden kénnen.

Kostengruppe 3 — Bauwerk Technik

Fir die Kostengruppe 3 wurde ein Richtwert von 25 % im Verhiltnis zu Bauwerk Ausbau angesetzt. Auch dieser Wert stellt
eine grobe Annahme dar und basiert auf der derzeitigen Annahme, dass keine wesentlichen Umbauten an der
Hausinfrastruktur erforderlich sind und die bestehende Heizungsanlage im Wesentlichen weiterverwendet werden kann. Eine
genauere Einschétzung kann erst nach einer detaillierten Bestandserhebung im weiteren Planungsverlauf erfolgen.

Kostengruppe 5 — Einrichtung

Die Beschaffung der Einrichtung erfolgt in Abstimmung zwischen BMJ und KIW! direkt. BMJ kénnte diese (ber die BBG
beziehen. Die Kosten fur die Einrichtung wurden in der vorliegenden Projektkostenschétzung derzeit nicht berticksichtigt.

Kostengruppe 7 — Honorare Fremd

Die Honorare fiir externe Planungsleistungen (inkl. Brandschutzplaner) sowie fiir die értliche Bauaufsicht wurden auf Basis
von Erfahrungswerten angenommen. Wir gehen davon aus, dass KIWI die grundlegenden Informationen fiir die Planung an
ein Planungsbliro weitergeben wird — sofern der Planer nicht Herr BM Lubowiecki ist. Aufgrund der Kostenh&he werden wir
jedenfalls mindestens zwei bis drei Angebote einholen und den Bestbieter ermitteln. Herr Lubowiecki kann selbstverstéandlich

gerne am Vergabeverfahren teilnehmen.

Die Ansiitze fiir Nebenkosten und Reserven wurden geringgehalten, sind jedoch fiir ein Projekt dieser GréRenordnung
realistisch und entsprechen unseren Erfahrungswerten.

Zur Beilage "Grobterminplan_2025-11-05"

Aufgrund des derzeit noch frithen Projektstadiums sowie der Ungewissheit (iber die Auswirkungen der
Brandschutzmafnahmen auf den weiteren Ablauf wurden (ibliche Annahmen getroffen, die erfahrungsgema fiir Projekte
dieser GroRenondnung realistisch sind. Dabei ist zu beachten, dass Behdrdenverfahren und -abstimmungen auRerhalb
unseres Einflussbereichs liegen und den Zeitplan entsprechend (positive oder negativ) beeinflussen kdnnen.

Zahlungsplan:
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1.Anzahlungsrechnung: Dezember 2025 i.H.v Brutto € 990.000,00€ (€ 825.000,00€ netto)

Weitere Zahlungen werden im Zuge des Projektverlaufst festgelegt.

Zahlungsplan zu Angebot Nr. 3G/00006418-B01-1

Datum Summe Netto
08.12.2025 825.000,00 €
Summe 825.000,00 €

1 120025 PEOE ﬁ/@kﬂ

Datum Name (Auftraggeber/Besteller)

J

{erschrlﬂ

mﬂvm'm/mff/m/m ) VST )2
Z

17.11.2025 1.V. Ing. Styrsky Thomas I.V. DI (FH) Onitsch Peter
Unternehmensbereich Spezialimmobilien Unterehmensbereich Spezialimmobilien

Dieses Dokument stellt das schiftliche Angebot dar, wurde intem im IT-System des Auftragnehmers verbindlich freigegeben und
triagt daher keine weitere Unterfertigung durch die im Angebot genannten Mitarbeiter des Auftragnehmers.
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